



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

адрес: Чувашия, г.Алатырь
ул.Чайковского 102

реквизиты: р/с 40702810575070000179
в Чувашском ОСБ № 8613,

телефоны/факс: директор, 8(83531) 6-06-67
главный инженер 6-07-05
бухгалтерия 6-04-05

ИНН 2122000210 КП212201001
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
г. Алатырь

А.Ю. Герасимов

« _____ » 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Алатырское
ПОК и ТС»

И.М. Одинцов

« _____ » 2017г.

**Уточненный график остановки котельных МУП «А ПOK и ТС»
для проведения ремонтных работ по подготовке котельных
к отопительному сезону 2017-2018г.**

№ п/н	Номер котельной	Адрес	Предварительная дата начала остановки(включительно)	Предварительная дата окончания работ (включительно)	Уточненная дата начала остановки(включительно)	Уточненная дата окончания работ (включительно)
1	Кот. № 1	ул. Стрелка, 27 «а»	04 июня	17 июня	03 июля	02 августа
2	Кот. №2	ул. Ленина, 130	28 мая	10 июня	29 мая	12 июня
3	Кот. №4	ул. Стрелецкая, 100 «д»	14 мая	27 мая	07 августа	21 августа
4	Кот. №6	ул. Ленина, 134 «а»	04 июня	17 июня	05 июня	19 июня
5	Кот. №8	ул. Московская, 179 «а»	25 июня	08 июля	26 июня	10 июля
6	Кот. № 9	ул. Володарского, 14	09 июля	22 июля	09 июля	22 июля
7	Кот. №10	ул. Комиссариатская, 79 «б»	13 июня	26 июня	10 июля	24 июля
8	Кот. № 11	ул. Комсомола, 12	25 июня	08 июля	26 июня	26 июля
9	Кот. №13	ул. Димитрова, 12	06 августа	19 августа	07 августа	21 августа
10	Кот. № 14	ул. Первомайская, 87 «а»	09 июля	22 июля	10 июля	23 июля
11	Кот. №15	ул. Б. Хмельницкого, 45	06 августа	21 августа	07 августа	21 августа
12	Кот. № 16	ул. Комарова, 1 «а»	04 июня	17 июня	05 июня	26 июня
13	Кот. № 18	ул. Герцена, 29 «а»	21 мая	03 июня	22 мая	05 июня
14	Кот № 19	ул. Горького, 38 «а»	13 июня	26 июня	13 июня	26 июня

Разработал

гл. инженер МУП «А ПOK и ТС»:

Л.В. Моторкин

Моторкин Л.В.