



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

адрес: Чувашия, г.Алатырь
ул.Чайковского 102

реквизиты: р/с 40702810575070000179
в Чувашском ОСБ № 8613,

телефоны/факс: директор, 8(83531) 6-06-67
главный инженер 6-07-05
бухгалтерия 6-04-05

ИНН 2122000210 КП212201001
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609

СОГЛАСОВАНО
И.о. главы администрации
г. Алатырь
Ю.Ф. Ведин

« 28 » 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Алатырское
ПОК и ТС»
И.М. Одинцов

« 28 » 2017г.

График остановки котельных МУП «А ПОК и ТС» для проведения ремонтных работ по подготовке котельных к отопительному сезону 2018-2019г.

№ п/н	Номер котельной	Адрес	Дата начала остановки(включительно)	Дата окончания работ(включительно)
1	Кот. № 1	ул. Стрелка, 27 «а»	02 июля	29 июля
2	Кот. №2	ул. Ленина, 130	28 мая	10 июня
3	Кот. №4	ул. Стрелецкая, 100 «д»	18 июня	30 июня
4	Кот. №6	ул. Ленина, 134 «а»	04 июня	17 июня
5	Кот. №8	ул. Московская, 179 «а»	02 июля	15 июля
6	Кот. № 9	ул. Володарского, 14	09 июля	22 июля
7	Кот. №10	ул. Комиссариатская, 79 «б»	09 июля	22 июля
8	Кот. № 11	ул. Комсомола, 12	25 июня	22 июля
9	Кот. №13	ул. Димитрова, 12	06 августа	19 августа
10	Кот. № 14	ул. Первомайская, 87 «а»	11 июня	24 июня
11	Кот. №15	ул. Б. Хмельницкого, 45	06 августа	19 августа
12	Кот. № 16	ул. Комарова, 1 «а»	14 мая	03 июня
13	Кот. № 19	ул. Горького, 38 «а»	18 июня	30 июня

Разработал

гл. инженер МУП «А ПОК и ТС» :

Моторкин Л.В.