



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

адрес: Чувашия, г.Алатырь
ул.Чайковского 102
телефоны/факс: директор, 8(83531) 6-06-67
главный инженер 6-07-05
бухгалтерия 6-04-05

реквизиты: р/с 40702810575070000179
в Чувашском ОСБ № 8613, г.Чебоксары
ИНН 2122000210 КП212201001
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
г. Алатырь

А.В. Седов

2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Алатырское
ПОК и ТС»

И.М. Одинцов

2016г.

**График остановки котельных МУП «А ПОК и ТС»
для проведения ремонтных работ по подготовке котельных
к отопительному сезону 2016-2017г.**

№ п/н	Номер котельной	Адрес	Дата начала остановки(включите льно)	Дата окончания работ (включительно)
1	Кот. № 1	ул. Стрелка, 27 «а»	06 июня	19 июня
2	Кот. №2	ул. Ленина, 130	30 мая	12 июня
3	Кот. №4	ул. Стрелецкая, 100 «д»	16 мая	29 мая
4	Кот. №6	ул. Ленина, 134 «а»	6 июня	19 июня
5	Кот. №8	ул. Московская, 179 «а»	27 июня	10 июля
6	Кот. № 9	ул. Володарского, 14	11 июля	24 июля
7	Кот. №10	ул. Комиссариатская, 79 «б»	13 июня	26 июня
8	Кот. № 11	ул. Комсомола, 12	27 июня	10 июля
9	Кот. №13	ул. Димитрова, 12	8 августа	21 августа
10	Кот. № 14	ул. Первомайская, 87 «а»	11 июля	24 июля
11	Кот. №15	ул. Б. Хмельницкого, 45	08 августа	21 августа
12	Кот. № 16	ул. Комарова, 1 «а»	06 июня	19 июня

Разработал
гл. инженер МУП «А ПОК и ТС» :

Моторкин Л.В.