




МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
**АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

адрес: Чувашия, г.Алатырь
ул.Чайковского 102

реквизиты: р/с 40702810175070000265
в Чувашском ОСБ № 8613,

телефоны/факс: директор, 8(83531) 6-06-67
главный инженер 6-07-05
бухгалтерия 6-04-05

ИНН 2122000210 КПП 212201001
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации

г. Алатырь

В.И. Степанов

«11» сентября 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Алатырское

ПОК и ТС»

Н.И.Зайкин

«11» сентября 2019г.

**График остановки котельных МУП «А ПOK и ТС»
для проведения ремонтных работ по подготовке котельных
к отопительному сезону 2020-2021г.**

№ п/н	Номер котельной	Адрес	Дата начала остановки(включительно)	Дата окончания работ (включительно)
1	Кот. № 1	ул. Стрелка, 27 «а»	15 июня	29 июня
2	Кот. №2	ул. Ленина, 130 «б»	18 мая	01 июля
3	Кот. №4	ул. Стрелецкая	15 июня	29 июня
4	Кот. №6	ул. Ленина, 134 «а»	06 июля	20 июля
5	Кот. №8	ул. Московская, 173 «а»	13 июля	27 июля
6	Кот. № 9	ул. Володарского, 14	06 июля	20 июля
7	Кот. №10	ул. Комиссариатская, 77 «б»	29 июня	13 июля
8	Кот. № 11	ул. Комсомола, 12	06 июля	20 июля
9	Кот. №13	ул. Димитрова, 12	03 августа	17 августа
10	Кот. № 14	ул. Первомайская, 87 «а»	11 мая	25 мая
11	Кот. №15	ул. Комиссариатская, 74	03 августа	17 августа
12	Кот. № 16	ул. Комарова, 2 «а»	25 мая	08 июня

Разработал

гл. инженер МУП «А ПOK и ТС» :

Моторкин Л.В.