



АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

адрес: Чувашия, г.Алатырь
ул.Чайковского 102

реквизиты: р/с 40702810175070000265
в Чувашском ОСБ № 8613,

телефоны/факс: директор, 8(83531) 6-06-67
главный инженер 6-07-05
бухгалтерия 6-04-05

ИНН 2122000210 КПП212201001
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609



СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
г. Алатырь

Ю.Н. Боголюбов

«25» 29 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Алатырское
ПОК и ТС»

И.М. Одинцов

«25» 29 2018г.

График остановки котельных МУП «А ПОК и ТС» для проведения ремонтных работ по подготовке котельных к отопительному сезону 2019-2020г.

№ п/н	Номер котельной	Адрес	Дата начала остановки(включительно)	Дата окончания работ (включительно)
1	Кот. № 1	ул. Стрелка, 27 «а»	10 июня	24 июня
2	Кот. №2	ул. Ленина, 130 «б»	20 мая	03 июня
3	Кот. №4	ул. Стрелецкая	17 июня	01 июля
4	Кот. №6	ул. Ленина, 134 «а»	01 июля	15 июля
5	Кот. №8	ул. Московская, 173 «а»	15 июля	29 июля
6	Кот. № 9	ул. Володарского, 14	09 июля	22 июля
7	Кот. №10	ул. Комиссариатская, 77 «б»	01 июля	15 июля
8	Кот. № 11	ул. Комсомола, 12	01 июля	15 июля
9	Кот. №13	ул. Димитрова, 12	05 августа	19 августа
10	Кот. № 14	ул. Первомайская, 87 «а»	13 мая	22 мая
11	Кот. №15	ул. Комиссариатская, 74	05 августа	19 августа
12	Кот. № 16	ул. Комарова, 2 «а»	24 мая	14 июня

Разработал
гл. инженер МУП «А ПОК и ТС» :

Моторкин Л.В.