



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ  
КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

Чувашия, г.Алатырь  
ул.Чайковского 102  
директор, 8(83531) 6-06-67  
главный инженер 6-07-05  
бухгалтерия 6-04-05  
pok\_ts@cbx.ru

реквизиты: р/с 40702810175070000265  
в Чувашском ОСБ № 8613,г. Чебоксары  
ИНН 2122000210  
КП212201001  
БИК 049706609  
к/с 30101810300000000609



**СОГЛАСОВАНО**  
Глава администрации  
г. Алатырь  
Д.В. Трифонов

«24» *Сентябрь* 2022г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МУП «Алатырское  
ПОК и ТС»

В.Г. Исайкин

«24» *Сентябрь* 2022г.

**График остановки котельных МУП «А ПOK и ТС»  
для проведения ремонтных работ по подготовке котельных  
к отопительному сезону 2023-2024г.**

№ п/п	Номер котельной	Адрес	Дата начала остановки(включительно)	Дата окончания работ (включительно)
1	Кот. № 1	ул. Стрелка, 27 «а»	19 июня	03 июля
2	Кот. №2	ул. Ленина, 130 «б»	22 мая	05 июня
3	Кот. №4	ул. Стрелецкая	29 мая	13 июня
4	Кот. №6	ул. Ленина, 134 «а»	17 июля	31 июля
5	Кот. №8	ул. Московская, 173 «а»	26 июня	10 июля
6	Кот. № 9	ул. Володарского, 14	03 июля	17 июля
7	Кот. №10	ул. Комиссариатская, 77 «б»	07 августа	21 августа
8	Кот. № 11	ул. Комсомола, 12	03 июля	17 июля
9	Кот. №13	ул. Димитрова, 12	07 августа	21 августа
10	Кот. № 14	ул. Первомайская, 87 «а»	10 мая	24 мая
11	Кот. №15	ул. Комиссариатская, 74	29 мая	13 июня
12	Кот. № 16	ул. Комарова, 2 «а»	22 мая	05 июня

Разработал  
гл. инженер МУП «А ПOK и ТС» :

Моторкин Л.В.