

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
**АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

Чувашия, г.Алатырь
ул.Чайковского 102
директор, 8(83531) 6-06-67
главный инженер 6-07-05
бухгалтерия 6-04-05
pok_ts@cbx.ru

реквизиты: р/с 40702810175070000265
в Чувашском ОСБ № 8613, г. Чебоксары
ИНН 2122000210
КП212201001
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609

СОГЛАСОВАНО:
Глава Алатырского
муниципального округа


Н.И. Шпилева
« 09 » 01 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. Директора МУП
«Алатырское ПОК и ТС»



Л.В. Моторкин
« 09 » 01 2025 г.

График остановки котельных МУП «А ПОК и ТС»

**для проведения ремонтных работ по подготовке котельных
к отопительному сезону 2025-2026 г.**

№ п/н	Номер котельной	Адрес	Дата начала остановки(включительно)	Дата окончания работ (включительно)
1	Кот. №2	ул. Ленина, 130 «б»	12 мая	26 мая
2	Кот. №4	ул. Стрелецкая	26 мая	09 июня
3	Кот. №6	ул. Ленина, 134 «а»	16 июня	30 июня
4	Кот. №8	ул. Московская, 173 «а»	26 мая	09 июня
5	Кот. № 9	ул. Володарского, 14	07 июля	21 июля
6	Кот. №10	ул. Комиссариатская, 77 «б»	26 мая	09 июня
7	Кот. №13	ул. Димитрова, 12	26 мая	09 июня
8	Кот. № 14	ул. Первомайская, 87 «а»	26 мая	09 июня
9	Кот. №15	ул. Комиссариатская, 74	11 августа	25 августа
10	Кот. № 16	ул. Комарова, 2 «а»	16 июня	30 июня

Разработал
Главный инженер МУП «АПОК и ТС» :



Моторкин Л.В.