



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АЛАТЫРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

адрес: Чувашия, г.Алатырь
ул.Чайковского 102
Тел./факс: директор, 8(83531) 6-06-67
главный инженер 6-07-05
бухгалтерия 6-04-05
E-mail: pok_ts@cbx.ru

реквизиты: р/с 40702810175070000265
в Чувашском ОСБ № 8613,г. Чебоксары
ИНН 2122000210
КП212201001
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Алатырское
ПОК и ТС»
А.Ю. Герасимов
«26» Сентября 2021г.

**График остановки котельных МУП «А ПOK и ТС»
для проведения ремонтных работ по подготовке котельных
к отопительному сезону 2022-2023г.**

№ п/н	Номер котельной	Адрес	Дата начала остановки(включительно)	Дата окончания работ (включительно)
1	Кот. № 1	ул. Стрелка, 27 «а»	20 июня	04 июля
2	Кот. №2	ул. Ленина, 130 «б»	23 мая	06 июня
3	Кот. №4	ул. Стрелецкая	30 мая	13 июня
4	Кот. №6	ул. Ленина, 134 «а»	18 июля	01 августа
5	Кот. №8	ул. Московская, 173 «а»	27 июня	04 июля
6	Кот. № 9	ул. Володарского, 14	04 июля	18 июля
7	Кот. №10	ул. Комиссариатская, 77 «б»	08 августа	22 августа
8	Кот. № 11	ул. Комсомола, 12	04 июля	18 июля
9	Кот. №13	ул. Димитрова, 12	08 августа	22 августа
10	Кот. № 14	ул. Первомайская, 87 «а»	10 мая	24 мая
11	Кот. №15	ул. Комиссариатская, 74	30 мая	13 июня
12	Кот. № 16	ул. Комарова, 2 «а»	23 мая	06 июня

Разработал
гл. инженер МУП «А ПOK и ТС» :

Моторкин Л.В.